

Số: /BC-UBND

Sơn Kỳ, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ

Thực hiện Công văn số 5632/STC-ĐTĐT ngày 02 tháng 7 năm 2026 về việc báo cáo, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 và Công văn số 6292/STC-ĐTĐT ngày 21 tháng 7 năm 2026 về việc đôn đốc báo cáo, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026

Ủy ban nhân dân xã Kỳ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn xã trong 06 tháng đầu năm 2026, gồm các nội dung sau:

I. Tình hình vận động, phê duyệt viện trợ

1. Tình hình vận động các khoản viện trợ

- Số chương trình, dự án đã vận động tiếp nhận được: 04 dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định tiếp nhận, cụ thể các Hợp phần dự án:¹ Sinh kế hộ gia đình; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và Nước sạch; Bảo vệ trẻ em; Tham gia cộng đồng và lòng ghép bảo trợ.

Trên địa bàn xã có 01 (một) khoản viện trợ phi Chính phủ đã vận động được từ Tổ chức Tầm nhìn thế giới Quốc tế tại Việt Nam do Nhật Bản tài trợ.

2. Tình hình thẩm định, phê duyệt viện trợ

- Số khoản viện trợ (bao gồm chương trình/dự án/phi dự án) đã được phê duyệt: Có 01 khoản viện trợ phi dự án từ Chương trình vùng Sơn Hà, Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

- Tổng giá trị vốn viện trợ đã phê duyệt: Triệu VNĐ: **1.494.489.328 đồng**, quy đổi ra USD: **57,059 USD** theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân bổ ngân sách cho xã Sơn Kỳ trong năm 2026.

- Theo hình thức quản lý:

+ Tổng giá trị vốn viện trợ do chủ khoản quản lý: Triệu VNĐ: **1.494.489.328 đồng** quy đổi ra USD: **57,059 USD**.

- Theo nguồn vốn:

¹ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận Chương trình Vùng Sơn Hà do World Vision Nhật Bản và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tổng giá trị vốn viện trợ thuộc nguồn thu NSNN: Triệu VNĐ: **1.494.489.328 đồng** quy đổi ra USD: **57,059 USD**.

(Theo Biểu số: 32b.N.KTĐN: Biểu mẫu báo cáo theo thông tư 19 đính kèm).

II. Tình hình thực hiện các khoản viện trợ

1. Tình hình thực hiện

- Tóm tắt các công việc/đầu ra đã và đang thực hiện (so sánh kết quả thực hiện thực tế trong năm 6 tháng đầu năm 2026 với kế hoạch được giao năm 2026 và so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2025))

- Tóm tắt các công việc/đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch cả năm 2026 (nêu lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ)

Kết quả thực hiện/so với kế hoạch 06 tháng		Lũy kế thực hiện/ so với kế hoạch năm	
Tiến độ thực hiện	Số dự án	Tiến độ thực hiện	Số dự án
>80%			
80%-60%	04	Đang thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm 2026	04
60%-40%			
<40%			

2. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các khoản viện trợ

Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ chung của các chương trình, dự án, phi dự án do cơ quan quản lý

Xếp loại	Dự án đầu tư	Dự án HTKT	Phi dự án
Tốt (Loại A)			
Khá (Loại B)			
Trung bình (Loại C)			
Kém (Loại D)			
Tổng số dự án			

3. Tiến độ giải ngân

a) Tiến độ giải ngân thực tế so với kế hoạch giải ngân năm 2026

- Tổng giải ngân: 1.417.511.040 đồng (54.120\$)

- Tổng giải ngân theo nhà tài trợ: 1.494.489.328 đồng (57,059 \$)

- Tỷ lệ lũy kế giải ngân thực tế từ đầu năm so với kế hoạch giải ngân năm 2026: đạt 55,18%.

b) Tỷ lệ giải ngân (so sánh giải ngân thực tế trong kỳ báo cáo với tổng vốn viện trợ còn lại tại thời điểm đầu năm 2026: đạt 60%-40%.

c) Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế so với tổng vốn đã ký trong các văn kiện chương trình, dự án viện trợ (hoặc tổng vốn sau điều chỉnh nếu có) của các khoản viện trợ còn hiệu lực trong kỳ báo cáo.

(Biểu mẫu Báo cáo tiến độ giải ngân đính kèm).

III. Các vướng mắc và biện pháp giải quyết

1. Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình triển khai tiếp nhận nguồn viện trợ và thực hiện các hoạt động của Chương trình vùng Sơn Hà trên địa bàn xã Sơn Kỳ vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã Sơn Kỳ có quy mô rộng, khoảng cách giữa các thôn khá xa, điều kiện đi lại của một số khu vực còn khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cũng như việc tiếp cận, tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình đối với một số hộ dân và cộng đồng thôn.

- Ban Quản lý Chương trình cấp xã được kiện toàn sau khi sáp nhập, đa số thành viên mới được phân công tham gia quản lý, triển khai Chương trình nên còn hạn chế về kinh nghiệm, chưa nắm bắt đầy đủ quy trình, nội dung và phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động theo quy định. Vì vậy, trong giai đoạn đầu triển khai vẫn còn gặp một số lúng túng trong công tác phối hợp, quản lý và tổ chức thực hiện.

2. Các biện pháp đã triển khai khắc phục

Để bảo đảm việc triển khai Chương trình đạt hiệu quả, UBND xã Sơn Kỳ đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như sau:

- Chủ động phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin với Chương trình vùng Sơn Hà và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các thôn và các hộ dân về mục tiêu, nội dung, điều kiện tham gia và quy trình thực hiện các hoạt động của Chương trình; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở.

- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Chương trình vùng Sơn Hà về nguồn lực, kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các hộ dân trên địa bàn xã thực hiện các nội dung hoạt động theo đúng quy định tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trên đây là báo cáo về công tác tiếp nhận nguồn viện trợ và quản lý hoạt động của Chương trình vùng Sơn Hà thực hiện trên địa bàn xã Sơn Kỳ./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các thành viên BQL xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Phèng